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 Mining activities, especially open mines, are strongly influenced by the presence of 
water, a good drainage system is needed. At PT. X there is a problem because the 
presence of water that is not accommodated causes a decrease in performance in 
the production operation. Based on data collection and processing, the amount of 
rainwater discharge is 2.645,2 m3 / day and runoff water flow is 85.245,06 m3 / day 
(total 94.281,09 m3 / day). The pump that is in the company is only capable of 
working 17.432,8 m3 / day unable to drain the total water flow, after adding 1 pump, 
the resulting pump discharge becomes 34.865,6 m3. In addition, the transfer of 
sumps with a new sump capacity of 59.415,49 m3 was carried out. It takes 9 days to 
move the sump using a 850 pc excavator. The mud settling pond has a dimension of 
95 meters long, 20 meters wide and 6 meters deep, the percentage of deposition is 
96,55% with a long time of dredging mud for 12 days. 
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 Kegiatan penambangan terutama tambang terbuka sangat dipengaruhi oleh adanya 
air, diperlukan sistem penyaliran yang baik. Pada PT. X terdapat sebuah masalah 
dikarenakan adanya air yang tidak tertampung menyebabkan menurunnya kinerja 
dalam operasi produksi. Berdasarkan pengambilan data dan pengolahannya 
didapatkan jumlah debit air hujan sebesar 2.645,2 m3/hari dan debit air limpasan 
sebesar 85.245,06 m3/hari (total 94.281,09 m3/hari). Pompa yang terdapat pada 
perusahaan hanya mampu bekerja 17.432,8 m3/hari tidak mampu mengalirkan debit 
air total tersebut, setelah dilakukan penambahan sebanyak 1 pompa maka debit 
pompa yang dihasilkan menjadi 34.865,6 m3. Selain itu dilakukan pemindahan sump 
dengan kapasitas sump baru 59.415,49 m3. Untuk memindahkan sump diperlukan 
waktu 9 hari menggunakan excavator pc 850. Kolam pengendapan lumpur 
mempunyai dimensi panjang 95 meter, lebar 20 meter dan kedalaman 6 meter, 
presentase pengendapan 96,55% dengan waktu lama pengerukan lumpur selama 12 
hari. 
Kata kunci: Debit, Pompa, Saluran, Sump. 
PENERBIT  
LPPM- Institut Teknologi 
Adhi Tama Surabaya 
Alamat: 




Jurnal IPTEK by LPPM-





   
 
PENDAHULUAN  
Batubara adalah endapan yang berasal dari tumbuhan pada masa lampau yang telah 
mengalami proses penggambutan untuk waktu yang sangat lama [1]. Pertambangan di Indonesia 
bagian Utara sebagian besar meliputi penambangan batubara. Sistem penambangan secara umum 
terbagi menjadi dua (terbuka dan bawah tanah), sistem penambangan terbuka dengan metode gali-
isi-kembali (back filling method) dengan kombinasi alat gali muat dan angkut berupa backhoe dan 
dumptruck [3]. Metode tambang terbuka adalah metode penambangan yang seluruh kegiatan 
penambangannya berada di permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan 
udara luar [4]. 
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Sistem penambangan dengan metode tambang terbuka yang seluruh aktifitasnya berhubungan 
langsung dengan air yang berasal dari air hujan dan air limpasan. Air limpasan dipengaruhi oleh 
faktor meteorologi yang meliputi intensitas, durasi dan distribusi curah hujan [2]. Intensitas curah 
hujan besarnya tergantung pada lamanya curah hujan yang terjadi di suatu wilayah, apabila dalam 
suatu wilayah memiliki curah hujan yang tinggi maka dalam pelaksanaan penambangan juga akan 
terganggu dan diperlukannya sebuah saluran untuk mengendalikan air  [5].  
Pengendalian air yang masuk ke area penambangan menuju ke area yang tidak menggangu 
penambangan disebut dengan sistem penyaliran tambang [6]. Sistem penyaliran tambang pada 
tambang terbuka dengan mengunakan metode penyaliran mine drainage maupun mine dewatering 
dengan analisa saluran terbuka, kapasitas sump, sistem pemompaan dan kolam pengendapan. Analisa 
tersebut didasari oleh banyaknya debit air yang masuk dan keluar dari area tambang. Sebelum 
dialirkan keluar area tambang menggunakan pompa, air yang masuk kedalam area tambang 
ditampung terlebih dahulu dalam sumuran atau sump [7]. 
Kegiatan penyaliran tambang memiliki tujuan utama yaitu mengendalikan air yang masuk 
ke area penambangan menuju ke area yang tidak menggangu kegiatan penambangan. Sehingga dapat 




Satuan curah hujan adalah mm yang mempunyai arti jumlah air hujan yang jatuh pada satu 
satuan luas tertentu. Jadi 1 mm berarti pada luas 1 m2 jumlah air yang jatuh sebanyak 1 liter. Derajat 
curah hujan dinyatakan dalam curah hujan per satuan waktu dan disebut dengan intensitas curah 
hujan, yang menyatakan ukuran hujan [8]. 
 
Debit Air Tambang 
Debit air tambang merupakan debit air yang terdiri dari air hujan yang langsung masuk ke 
area penambangan (pit) dan air limpasan (run off). Besarnya debit air bergantung pada koefisien 
limpasan, besarnya intensitas hujan serta luas dari daerah tangkapan hujan [9]. 
 
Saluran Terbuka 
Saluran terbuka berfungsi untuk mengalirkan air yang akan masuk ke area penambangan 
menuju ke area yang telah ditentukan. Pemilihan bentuk dimensi saluran ini atas atas dasar 
pertimbangan pada debit air, jenis tanah pada pembuatan saluran terbuka serta cara pembuatannya. 
Ada beberapa macam bentuk saluran terbuka seperti bentuk trapesium, setengah lingkaran, segitiga, 
serta bentuk persegi. Parameter untuk menentukan saluran terbuka meliputi debit air tambang, nilai 
koefisien kekerasan dinding saluran, kemiringan rata – rata dasar saluran, dan luas penampang basah 
[9]. Sistem Penyaliran adalah suatu usaha untuk mencegah, mengeringkan, dan mengeluarkan air 
yang menggenangi suatu daerah tertentu [15]. 
 
Sump/Sumuran 
Sump atau sumuran berfungsi untuk menampungan air untuk sementara waktu sebelum 
dipompakan keluar area tambang. Oleh karena itu, dimensi dari sumuran sangat tergantung dari 
besarnya debit air yang masuk dan keluar dari sumuran tersebut. Jumlah air yang masuk ke sumuran, 
berasal dari aliran saluran – saluran air, jumlah limpasan permukaan yang langsung mengalir ke 
sumuran dan air hujan yang langsung jatuh ke sumuran. Sedangkan jumlah air yang keluar yaitu 
berdasarkan kapasitas pompa yang digunakan. Oleh karena itu dimensi sumuran dapat ditentukan 
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Kolam Pengendapan Lumpur (Settling Pond) berfungsi sebagai pemisah material (lumpur) 
yang ikut terbawa oleh air, yang nantinya setelah air memenuhi syarat akan dialirkan lagi menjauh 
dari area penambangan seperti sungai, rawa, dan lain – lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam merancang suatu kolam pengendapan diantaranya volume air yang akan ditampung, volume 
butiran yang tersuspensi dan kecepatan waktu pengendapan [10]. 
 
Gambar 1. Sketsa Settling Pond 
Sumber: Huisman, L., 1977 
 
Sistem Pemompaan 
Pompa adalah suatu alat yang berfungsi untuk memindahkan cairan dari tempat satu ke 
tempat lainnya dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Untuk mengatasi hambatan – 
hambatan penyaliran digunakanlah kenaikan tekanan cairan tersebut. Dalam pemilihan pompa, hal – 
hal yang perlu diperhatikan meliputi debit maksimal air tambang, lamanya waktu pemompaan, 
keperluan debit pompa, total head, tipe dan ukuran pompa [11]. 
 
METODE 
Dalam penelitian ini tahapan/metode yang digunakan meliputi menghitung debit air limpasan 
maupun air hujan yang masuk kedalam area tambang, melakukan kajian terhadap sistem penyaliran, 
saluran terbuka, sump dan manajemen sistem penyaliran. 
Kondisi Topografi 
Air mengalir dari topografi tinggi ke topografi rendah. Sebelum menjadi sumber air dari 
suatu sistem penyaliran, air tersebut akan melewati beberapa kondisi permukaan tanah seperti 
kerapatan vegetasi, kondisi topografi dan keadaan geologi. Kondisi tersebutlah yang mempengaruhi 
besar kecilnya debit air limpasan, dengan memeperhatikan koefisien limpasan dari daerah tersebut. 
[12] 
Tabel 1. Nilai Koefisien Limpasan  
Kemiringan Kegunaan Lahan Koefisien Limpasan 
Datar <3% 
1. Sawah, Rawa 0,2 
2. Hutan, Perkebunan 0,3 
3. Perumahan dengan Kebun 0,4 
Agak Miring 3%-
15% 
1. Hutan, Perkebunan 0,4 
2. Perumahan 0,5 
3. Tumbuhan yang Jarang 0,6 
4. Tanpa Tumbuhan, Daerah Penumbuhan 0,7 
Curam >15% 
1. Hutan 0,6 
2. Perumahan, Kebun 0,7 
3. Tumbuhan yang Jarang 0,8 
4. Tanpa Tumbuhan, Daerah Tambang 0,9 
   Sumber : Rudi Sayoga, 1993 
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Pengolahan data curah hujan dilakukan untuk mendapatkan nilai curah hujan rencana 
maksimum serta nilai intensitas curah hujan maksimum.  Metode yang digunakan adalah metode 
probabilitas gumbel dan persamaan Mononobe: [6] 









 .…. (1) 
Keterangan : 
I   = Intensitas hujan untuk waktu t (mm/jam) 
R24   = Curah hujan 24 jam/harian (mm) 
 t   = Lama waktu hujan (jam) 
 
Debit Air 
Debit air tambang merupakan debit air yang terdiri dari air hujan yang langsung masuk ke 
area penambangan (pit), air limpasan (run off) dan air tanah. Debit air tambang inilah yang nantinya 
akan dijadikan penentuan untuk menghitung dimensi dari saluran terbuka[9]. 
Debit air hujan adalah jumlah debit air yang langsung masuk ke area bottom pit, atau daerah 
terendah pada pit. Debit air tersebut berasal dari curah hujan yang ada di wilayah tersebut. [12] 
𝑄 = 𝑋𝑟 𝑥 𝐴  .…. (2) 
Keterangan : 
Q = Debit air hujan (m3/detik) 
Xr = Curah hujan (mm) 
A = Luas bottom pit (m2) 
Debit air limpasan (peak run off = Qp dapat dihitung dengan menggunakan metode rasional 
(US Soil Conservation Service, 1973). [8] 
𝑄𝑝 = 0,278 𝑥 𝐶 𝑥 𝐼 𝑥 𝐴  .…. (3) 
Keterangan : 
Qp = debit air limpasan (m3/detik) 
C  = koefisien limpasan 
I = intensitas hujan dan (mm/jam) 
A = luas daerah tangkapan hujan.(Ha) 
Sump 
Dalam persencanaan suatu desain sump atau sumuran perlu diperhatikan adanya selisih 
tertinggi antara debit air limpasan dengan debit pompa yang biasa disebut dengan volume sumuran 
dan juga volume untuk jagaan sebesar beberapa persen dari volume awal. Berikut (Gambar 2) 
merupakan grafik penentuan volume sumuran. 
 
 
Gambar 2. Grafik Penentuan Volume Sumuran 
Sumber : Budiarto, 1997 
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Nilai debit suatu pompa dapat diketahui berdasarkan spesifikasi yang ada atau dengan cara 
pengukuran secara manual debit aktual.  














= Debit aktual outlet pompa (m3 /detik) 
= Jari-jari pipa yang digunakan perusahaan (m) 
= Kecepatan aliran (m/s) 
= Panjang tembakan outlet pompa (m) 
= Panjang sisi pendek alat ukur yang digunakan (m) 
= Percepatan gravitasi (9,8 m/s2) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Debit Saluran Terbuka 
Pada PT. X, saluran terbuka yang dirancang berjumlah 5 saluran. Saluran terbuka yang 
dirancang berbentuk trapesium dengan pertimbangan perawatan relatif lebih mudah serta biaya 
pembuatan yang lebih murah.  
Saluran I terdapat di sebelah timur yang berfungsi mengalirkan debit air yang berasal dari 
DTH 1. Saluran 2 sebelah selatan yang berfungsi mengalirkan air yang berasal dari DTH 2, DTH 3 
dan saluran I. Saluran III di sebelah utara yang berfungsi untuk mengalirkan air yang berasal dari 
DTH 4. Saluaran IV di sebelah utara yang berfungsi mengalirkan air yang berasal dari DTH V dan 
saluran 3. Saluran V dan VI di sebelah barat yang berfungsi untuk mengalirkan air menuju ke void 
dan rawa – rawa. Berikut dibawah ini (Tabel 2) merupakan perbandingan daya tampung saluran 
terbuka dengan debit rencana. 
Tabel 2. Perbandingan Daya Tampung Saluran Terbuka Dengan Debit Rencana 





























Keterangan tertampung tertampung tertampung tertampung tertampung tertampung 
Sumber : Pengolahan Data Peneliti 
 
Sump 
Meluapnya sump terjadi karena besarnya debit air yang masuk tidak sebanding dengan debit 
air yang mampu dikeluarkan oleh pompa. Kinerja pompa saat ini dilakukan dengan operating speed 
1300 rpm dengan jam kerja selama 20 jam per hari. Berdasarkan perhitungan,debit aktual pompa 
adalah sebesar 17.432,8 m3/hari. Volume luapan air yang menggenangi dasar pit yaitu sebesar 
15.971,21 m3. 
Perlu dilakukannya perbaikan pada sistem penyaliran, yaitu dengan pemindahan sump. 
Rekomendasi tersebut didasarkan pada elevasi sump lama dengan elevasi sump baru tidak berbeda 
jauh. Selain itu rekomendasi yang diberikan adalah penambahan satu unit pompa dengan tipe yang 
sama yaitu multiflo 420 dengan operating speed 1300 rpm. 
Akibat penambahan satu unit pompa, maka debit pompa yang dihasilkan bertambah menjadi 
34.865,6 m3/hari. Maka waktu yang digunakan untuk memompa air yang tergenang yaitu selama 1 
hari. Setelah selesai mengeringkan genangan air, kedua pompa tersebut akan digunakan untuk 
mengeluarkan air yang berada pada sump baru. Sedangkan untuk mengatasi debit air sump sebesar 
87.890,228 m3 yaitu dengan cara dialirkan menuju ke sump baru yang akan dirancang.  
Sump baru ini mempunyai kapasitas 59.415,49 m3/hari. Hal itu direncanakan berdasarkan 
selisih antara debit air yang akan masuk ke sump dengan debit pemompaan. Air yang masuk ke sump 
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yaitu berasal dari DTH 1, DTH 2, DTH 3, DTH 4 DTH 5 dan debit air hujan. Total debit yang masuk 
sebesar 94.281,09 m3/hari dengan debit pemompaan unit pompa sebesar 34.865,6 m3/hari. 
 
Manajemen Sistem Penyaliran Tambang 
a. Manajemen Pemindahan Sump 
Langkah pertama dalam pemindahan sump yaitu menurunkan elevasi hingga sejajar dengan 
elevasi sump awal. Diketahui sump awal berada pada elevasi -23. Pada saat penurunan elevasi, 
material hasil pengerukkan di buat tanggul pada elevasi -23 diantara sump baru dan sump lama. 
Setelah elevasi sejajar, langkah selanjutnya adalah melakukan penggalian pada area yang akan 
dibuat sump baru. Penggalian dilakukan sampai dengan kedalaman 3 meter. Material hasil 
penggalian terlebih dahulu di timbun pada areal kosong. Setelah proses penggalian selesai dilakukan, 
maka material hasil penggalian akan di dumping pada sump lama. Pada saat proses dumping tersebut, 
tanggul yang sebelumnya telah dibuat, perlahan mulai dibuka agar air dapat mengisi sump baru yang 
telah digali.  
Banyaknya material yang di gali didapatkan luasan yang akan diturunkan menjadi -23 yaitu 
14091,67 m2. Dengan elevasi awal -20 maka banyaknya material 14091,67 m2 x 3 m = 42.275,01 
m3. 
Setelah elevasi sama dengan elevasi sump awal, kemudian digali lagi sedalam 3 meter, maka 
material yang berhasil digali sebesar 14091,67 m2 x 3 m = 42.275,01 m3 . Maka total material yang 
digali adalah sebesar 84.550,02 m3. Lama waktu pemindahan sump baru yaitu selama 9 hari 
menggunakan 1 unit excavator komatsu PC 850 [13].  
Sedangkan banyaknya material yang dibutuhkan untuk menimbun sump awal yaitu 53.853 m3. 
Data tersebut diperoleh dengan membuat boundary pada sump yang akan ditimbun, kemudian dikali 
dengan kedalam sump yaitu 3 meter. Didapatkan 17.951 m2 x 3 = 53.853 m3. 
Dalam kegiatan pemindahan sump, faktor keselamatan perlu diperhatikan mengingat dengan 
medan kerja yang beresiko tinggi. Terutama pada saat pembukaan tanggul, air yang akan berpindah, 
kemungkinan besar akan terkontaminasi dengan material. Sehingga membuat medan kerja akan 
semakin licin. Untuk meminimalisir resiko tersebut perlu dipersiapkan safety tools, seperti 
pelampung. Karena medan kerja yang dekat dengan sump. 
 
b. Manajemen Kolam Pengendapan Lumpur 
Setelah adanya penambahan satu unit pompa, maka debit air yang masuk ke kolam pengendapan 
lumpur akan bertambah, menjadi 871,64 m3/jam atau 0,242 m3/detik. Berdasarkan informasi dari 
departemen SHE PT. X setiap 1 liter air mengandung 10% padatan dan 90% air. Sehingga 
perhitungan waktu pengendapan dilakukan dengan menggunakan rumus Stokes. Hal ini dikarenakan 
persen solid yang dikandung kurang dari 40 %, Berikut di bawah ini merupakan hasil perhitungan 
waktu pengerukan kolam pengendapan yang ada di PT. X. 
1) Kecepatan pengendapan (Vv) : 0,003366 m/detik  
2) Waktu pengendapan (tv)  : 1.783 detik 
3) Kecepatan air dalam kolam   : 0,0019 m/detik  
4) Waktu air untuk keluar dari kolam  : 50.000 detik 
5) Prosentase pengendapan   : 96,55 %  
6) Waktu pengerukan lumpur   : 12 hari 
Alat yang digunakan untuk melakukan pengerukan lumpur pada kolam pengendapan yaitu Backhoe 
KOMATSU PC 200 [14]. 
 
KESIMPULAN 
Sistem penyaliran yang diterapkan di daerah penelitian yaitu dengan sistem saluran terbuka. 
Hal itu dikarenakan sistem penambangan open pit yang seluruh kegiatannya berhubungan langsung 
dengan udara luar. Saluran terbuka yang dirancang masing – masing telah mempunyai debit aktual 
yang lebih besar daripada debit rencana, sehingga dapat menampung debit air yang masuk. 
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Sump pada daerah penelitian memiliki kapasitas 72.388,11 m3, namun sump yang ada 
mengalami luapan air karena debit air yang masuk tidak sebanding dengan debit air yang mampu 
dikeluarkan oleh pompa. Debit air yang masuk sebesar 94.281,09 m3/hari. Sedangkan debit air yang 
dikeluarkan oleh 1 unit pompa sebesar 17.432,75 m3/hari. Dengan penambahan satu unit pompa, 
maka debit pompa bertambah menjadi 34.865,6 m3/hari. Selain penambahan pompa, rekomendasi 
lain yang diberikan yaitu pemindahan sump. Sump yang baru memiliki kapasitas yang lebih besar 
yaitu 59.415,49 m3 yang telah dirancang dengan mempertimbangkan rencana debit pemompaan. 
Lama waktu pemindahan sump berjalan selama 9 hari menggunakan excavator PC 850. 
Sedangkan lama waktu pengerukan lumpur pada kolam pengendapan yaitu selama 12 hari 
menggunakan excavator pc 200. 
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